



PRIMER INFORME BIMESTRAL 2022

Red Estatal de Datos Abiertos de Oaxaca (REDA Oaxaca)

El monitoreo y seguimiento resulta fundamental para la consecución de los objetivos planteados por la REDA Oaxaca, su importancia radica principalmente en dar continuidad a los trabajos realizados y brindar información puntual de las acciones emprendidas. El Consejo Impulsor, como instancia revisora de los reportes de avances, dará seguimiento, asesoría, acompañamiento y emitirá las recomendaciones que procedan.

En este sentido, se elaboran reportes bimestrales sobre el proceso de implementación del proyecto Pricipante en el reto de apertura Infraestructura Abierta 2022 denominado *Construcción del Puente vehicular sobre el Río Salado, en la localidad de Santa Cruz Amilpas, municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca*, y se remitirán al Consejo Impulsor, los documentos que contienen la información relativa de avances de cada integrante de la REDA; considerando los avances de las etapas que corresponden durante el periodo que se informa.

Etapas y entregables

A continuación, se presenta el avance de las etapas y entregables desarrollados, previstos en la Convocatoria del **Reto de apertura: Infraestructura Abierta 2022**, así como los acordados en el marco de la REDA Oaxaca para lograr los objetivos y de acuerdo al programa de trabajo de la REDA Oaxaca 2022.

Se inicia con la etapa 2, dado que la primera etapa ha concluido con el proceso de selección de iniciativas participantes.

Etapa	Entregable	Estatus
Etapa 2 (E.2): Redes Estatales de Datos Abiertos (REDA), mesas	Acta de instalación de la REDA Oaxaca	La REDA Oaxaca se instaló formalmente el 14 de junio de 2022 y fue suscrita el acta de instalación por todas las instancias participantes.
	Reglas de Organización y Funcionamiento de la REDA Oaxaca	Aprobadas en la Primera reunión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2022.



multiactor o grupos de trabajo	Cartas de aceptación para formar parte de la REDA Oaxaca	Las cartas de aceptación para integrar la REDA Oaxaca, se recibieron en el periodo comprendido del 01 al 10 de junio del 2022.
Etapa 3 (E.3): Elaboración y aprobación del programa de trabajo	Programa de Trabajo	Elaborado en el periodo comprendido del 11 de julio al 31 de agosto de 2022. Aprobado en la Primera reunión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2022.
Etapa 4 (E.4): Compromiso de publicación	Compromiso de publicación: instrumento en donde se determina el alcance de la implementación de la iniciativa para conocer qué contenidos se van a publicar, el periodo que abarca la información y la periodicidad de actualización de la misma.	El 1 de julio de 2022 se envió el primer avance al Consejo impulsor. Habiendo atendido y las observaciones realizadas por el INAI, se generó la versión final del entregable el 7 de septiembre de 2022.
	Mapeo de datos EDCAPI: Permite identificar dónde se encuentra almacenada la información dentro de los sistemas de origen y relacionar los datos con el EDCAPI.	El 11 de julio de 2022, atendiendo a la detección de las necesidades de la información, por parte del ente implementador Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), habiendo definido el alcance de la implementación de los formatos, se complementó la captura de datos el 7 de septiembre del 2022.
	Mapeo de datos EDCA: Permite identificar dónde se encuentra almacenada la información dentro de los sistemas de origen y relacionar los datos con el EDCA.	
	Política de publicación: documento guía acerca de qué se va a publicar, a través de qué medios y en qué momento, así como las reglas para su acceso, uso y reutilización.	El 7 de septiembre de 2022 se generó por parte del ente implementador Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).



Cabe mencionar que para el Reto de apertura Infraestructura Abierta 2022, considerando que el Estado de Oaxaca únicamente participa con un proyecto, los entregables descritos en la tabla anterior se desarrollan **por dicha iniciativa seleccionada**.

De igual forma, el presente reporte atiende a los entregables descritos en el programa de trabajo de la REDA Oaxaca, donde se definen las actividades necesarias para lograrlos, así como las personas responsables y las fechas de cumplimiento.

Transparencia y comunicación

De conformidad con las Reglas de Organización y Funcionamiento de la REDA Oaxaca y para garantizar la transparencia en el proceso de implementación del Reto de Apertura: Infraestructura Abierta 2022 (modalidad proyecto piloto) se dará amplia difusión de las actividades a través de los medios de comunicación y redes institucionales del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) y en micrositio: <http://infraestructuraabierta.mx/>, a través del Consejo Impulsor.

Asimismo, la información generada por la REDA Oaxaca, así como los entregables que forman parte del proceso de implementación del Reto de Apertura: Infraestructura Abierta 2022 (modalidad proyecto piloto) serán consideradas de carácter público y se pondrán a disposición a través del micrositio: <http://infraestructuraabierta.mx/> y en el sitio institucional del OGAIPO, https://ogaipoaxaca.org.mx/site/comunicados/red_datos_abiertos, como organismo garante coordinador.

Mecanismos para impulsar el uso de la información

En el marco de la REDA Oaxaca se tiene contemplada la generación de materiales adicionales de difusión y orientación dirigidos a los actores involucrados y a sus beneficiarios, para propiciar el uso de la información generada y publicada, y con ello contribuir al incremento de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública para mejorar la calidad y precio de los bienes, servicios y obras contratados en la entidad federativa.

Lo que se hace de su conocimiento, de conformidad con los numerales 6 inciso i), 14 inciso l) y 18 inciso f) de las Reglas de Organización y Funcionamiento de la Red Estatal de Datos Abiertos de Oaxaca (REDA Oaxaca).

Edgar Rogelio Estrada Ruiz
Director de Gobierno Abierto del OGAIPO
y Secretario Técnico de la REDA Oaxaca